

График* проведения работ по ТО ВДГО в 2019 году МКД ООО Домоуправление № 15

Согласовал:

А.Л. Бастраков

Утвердил:

А.А. Демаков

| № п.п. | Улица | Дом | Месяц проведения ТО ВДГО в МКД в 2019 г. |
|--------|--------------------|------|--|
| 1 | Анникова ул | 1 | июль |
| 2 | Анникова ул | 1а | июль |
| 3 | Анникова ул | 3 | июль |
| 4 | Анникова ул | 4 | июль |
| 5 | Анникова ул | 7 | июль |
| 6 | Анникова ул | 8 | июль |
| 7 | Анникова ул | 9а | июль |
| 8 | Баумана ул | 9а | июль |
| 9 | Баумана ул | 10а | ноябрь |
| 10 | Баумана ул | 10б | декабрь |
| 11 | Баумана ул | 11 | декабрь |
| 12 | Баумана ул | 11а | декабрь |
| 13 | Баумана ул | 12 | декабрь |
| 14 | Баумана ул | 12а | декабрь |
| 15 | Баумана ул | 14 | декабрь |
| 16 | Баумана ул | 14а | декабрь |
| 17 | Васильева ул | 4 | январь |
| 18 | Димитрова ул | 58 | декабрь |
| 19 | Димитрова ул | 60 | декабрь |
| 20 | Йывана Кырли ул | 3 | июль |
| 21 | Йывана Кырли ул | 17 | июль |
| 22 | Йывана Кырли ул | 17а | июль |
| 23 | Йывана Кырли ул | 17б | июль |
| 24 | Йывана Кырли ул | 19в | декабрь |
| 25 | Йывана Кырли ул | 21 | июль |
| 26 | Красноармейская ул | 120 | июль |
| 27 | Красноармейская ул | 124а | июль |
| 28 | Прохорова ул | 27 | апрель |
| 29 | Строителей ул | 32а | август |
| 30 | Строителей ул | 34 | август |
| 31 | Строителей ул | 36 | август |
| 32 | Строителей ул | 38 | август |
| 33 | Фестивальная ул | 75 | июль |
| 34 | Фестивальная ул | 77 | июль |
| 35 | Фестивальная ул | 77а | июль |

Разработал

И.В. Якимов

*График может корректироваться исполнителем в течение года в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением заказчика